

●今後のスケジュール(予定)

	業務内容	交通会議	市予算
10月	実証運行開始		
11月			
12月			
1月	↓ 実証運行終了		
2月	・運行結果取りまとめ ・アンケート実施、取りまとめ		
3月上旬			
中旬		第5回会議 ・運行結果報告 ・アンケート結果報告 ・導入方針協議 ・ネットワーク計画協議	
下旬			
4月上旬		第1回会議 ・ネットワーク計画(案)承認 ・導入方針協議	
中旬	・ネットワーク計画 市民意見募集		
下旬		第2回会議 ・ネットワーク計画承認 ・導入方針(案)承認 ・運行业者選定方法	
5月中旬			・補正予算案提出
下旬			
6月中旬	・運行业者決定	第3回会議 ・ネットワーク計画(確保維持 計画)認定申請説明	・補正予算案議決
下旬	・ネットワーク計画 (確保維持計画)認定申請		
8月	・市民説明会		
9月上旬		第4回会議 ・本格運行内容	
中旬	・計画認定 ・補助金交付内定通知		
10月		本格運行	