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砂川市義務教育学校建設基本設計書（案）パブリックコメント結果について 

 

「砂川市義務教育学校建設基本設計書（案）」にお寄せいただいたご意見と教育委員会の考え方 

○意見募集期間：令和５年７月６日（木）～令和５年８月７日（月） 

○意見提出者数：４人 

○意見提出数：４件 

○意見要旨及び意見に対する教育委員会の考え方 

※ ご意見をいただきありがとうございます。いただいたご意見につきましては、実施設計において

反映できるか慎重に検討させていただきます。また、ご意見などは、原文の通りとしていますが、

読みやすさを考慮して、表現などを一部修正しています。 

No. 寄せられたご意見など ご意見などに対する教育委員会の考え方 

１ ○Ｐ30～Ｐ32 ４－３ 平面計画 

Ｐ53 ４－17 工事工程表、概算事業費 

  

延べ床面積が 15,445 ㎡と砂川庁舎の約 2.6

倍もあるにも関わらず、施工期間が約 18ヶ月

と砂川庁舎建設と変わらない期間、札幌市の

大開発での人手不足、2024 年からは建設業も

週休２日などマイナス要素しかないなか建設

できるのでしょうか。 

また、学校と通路が共有になるであろう西

側に 54ｍ×56ｍのアリーナがあり、鉄骨建方

のクレーン設置も困難だと思われます。内部

も工程的に圧迫される吹き抜けが多く、私の

経験からは実質不可能ではないかと思いま

す。現中学校も校舎１期・校舎２期・屋体音楽

堂３期にわかれての工事だったと思います。

（18ヶ月以上）町の工務店では出来なくても、

スーパーゼネコンなら可能なのかも知れませ

んが。 

義務教育学校の工事工程についてですが、建

設業界において人手不足が進む中、道内建築需

要の高止まりや建設業の働き方改革など、工事

施工にあたって厳しい状況が続いています。 

市としましては、１学年でも多くの児童生徒

へ義務教育学校の教育環境を整えたいと考え、

また、国の補助金の要件として工期が２年間以

内と制約があることから、財政的負担も考慮し

て令和８年４月開校を目指しています。 

工期算定にあたっては、可能な範囲での工期

設定を行っていますが、法定労働時間の許容範

囲内での時間外労働も想定し、労務費の割り増

しによる建設単価の導入も考えています。 

これらのことから、工期については、設計書

（案）のとおり設定したところですが、今後と

も建設業の情勢については、注視しながら進め

ていきます。 

また、アリーナ棟の鉄骨建方については、大

型クレーン配置により可能かと考えています

が、いただいたご意見を参考に、実施設計の中

で検討します。 

２ ○Ｐ30～Ｐ32 ４－３ 平面計画 

  

音楽室について、音楽堂のようなイメージ

で天井が高く大きめの音楽室でとてもありが

たいです。 

①歌唱テストや物品保管のため、準備室が

必要です。 

②小中別々での吹奏楽の活動を考えている

のであれば、音楽室が隣接していると音が混

ざってしまいます。 

③部活動の地域移行を考えると、１階に音

楽室があった方が良いのではないでしょう

か。また、楽器移動も結構大変です。 

①楽器庫なども含めて実施設計において準

備室の検討を行います。 

②２つの音楽室の間には、現在、楽器庫の配

置を設計しているところであり、また、実施設

計において各室の防音対策についても検討を

行います。 

③音楽室については、前期課程、後期課程と

もに使用する特別教室として、理科室等の特別

教室と同様に２階に配置しています。義務教育

学校には、エレベーターを設置する設計として

いますので、楽器の運搬等にはエレベーターを

利用して運搬してもらうことを考えています。 

別添１ 
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No. 寄せられたご意見など ご意見などに対する教育委員会の考え方 

３ ○Ｐ30～Ｐ32 ４－３ 平面計画 

 

市内の学校が１校になるので、同窓会資料

室があれば良いと思います。 

 ちなみに、旧石山中学校の資料については、

旧石山中学校同窓会で保管しています。 

同窓会等の団体の資料は、可能であれば各団

体において管理していただきたいと考えてい

ますが、これまでの管理状況や団体の解散など

により資料の管理が困難な場合は、新たな学校

で最小限の資料をお預かりすることも想定さ

れます。 

「同窓会資料室」を設ける予定はありません

が、上記のような場合を考慮して、今後の実施

設計において学校倉庫の中に一定のスペース

を備えることを検討します。 

４ ○Ｐ30～Ｐ32 ４－３ 平面計画 

 

体育館ステージで、学芸会等学校鑑賞事業

をする際に、ステージ上やギャラリーにバト

ンや電源回路あれば照明演出ができ、魅力あ

る活動は生徒や地域に喜ばれるのではと思い

ます。 

体育館ステージ上のバトンや電気設備につ

いては、実施設計において詳細を設計します。 

 
 
 


